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2013全国监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度控制》试题+解析

一、单项选择题（共80题，每题1 分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1、工程质量是指工程满足（   ）需要，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。

A．建设单位                       
B．设计单位

C．施工单位                       
D．质量监督机构

【答案】A
【解析】建设工程质量简称工程质量。工程质量是指工程满足业主需要的，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。

2、工程质量控制中，应坚持以（   ）为主原则。

A．公正                          
B．预防

C．管理                           
D．科学

【答案】B
【解析】工程质量控制的原则：坚持质量第一原则；坚持以人为核心原则；坚持以预防为主原则；坚持质量标准的原则；坚持科学、公正、守法的职业道德。

3、工程具备竣工验收条件后，（    ）应及时组织相关单位进行工程验收。

A．监理单位                       
B．建设单位

C．质量监督机构                   
D．施工单位

【答案】B
【解析】工程项目竣工后，建设单位应及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行施工验收，未经验收备案或验收备案不合格的，不得交付使用。 

4、在勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（    ）进行检查。

A．现场质量管理体系              
B．勘察实施方案

C．重要岗位人员的上岗证          
D．勘察成果报告

【答案】C
【解析】现场作业人员应进行专业培训，重要岗位要实施持证上岗制度，并严格按“勘察工作方案”及有关“操作规程”的要求开展现场工作并留下印证记录。 

5、为保证施工过程实际投入的物质资源转化为质量合格的工程产品，应对作业技术活动的（    ）和结果进行控制。

A．方案策划                      
B．组织计划

C．管理状态                      
D．实施状态

【答案】D
【解析】施工过程中对实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结果所进行的控制，包括作业者发挥技术能力过程的自控行为和来自有管理者的监控行为。 

6、对于规模大、结构复杂的工程项目，总监理工程师要审查承包单位的施工组织设计文件，在签署审查意见前应报送（    ）技术负责人审查。

A．建设单位                      
B．监理单位

C．设计单位                      
D．质量监督机构

【答案】B
【解析】规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程，项目监理机构对施工组织设计审查后，还应报送监理单位技术负责人审查。

7．承包单位向项目监理机构报送的《分包单位资格报审查表》中应附有分包单位的（　   ）。 

A．资质和业绩材料                 
B．营业执照和经营范围 

C．资质和分包合同                 
D．项目经理职责和施工计划 

【答案】A
【解析】《分包单位资格审查表》中关于分包单位的基本情况，包括：该分包单位的企业简介；资质材料；技术实力；企业过去的工程经验与业绩；企业的财务资本情况等，施工人员的技术素质和条件。 

8．监理工程师对承包单位进场的施工机械设备进行检查核对的目的是为了控制（　   ），保证施工质量。 

A．施工方案的先进性               
B．施工措施的针对性 

C．作业技术准备状态               
D．施工计划的可行性 

【答案】C
【解析】监理工程师应审查作业机械的使用、保养记录，检查其工作状况；重要的工程机械，应在现场实际复验，以保证投入作业的机械设备状态良好。 

9．在混凝土灌注桩施工过程要求每桩测定混凝土坍落度2次，每30～50cm测定一次灌筑高度，这是针对可能发生的（  　）质量问题而采取的预控措施。 

A.混凝土强度不足
B.斜孔、断桩 
C.钢筋笼上浮
D.缩颈、堵管

 【答案】D

【解析】
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10．当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或（　  ）。 

A．要求补充材料
B．见证取样试验
C．专家分析论证
D．退回重新报审 

【答案】B
【解析】如果承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或见证取样试验，确认其质量合格后方允许进场。 

11．根据建设项目总体计划和相关文件的要求编制的设备采购方案，最终须获得（　 ）的批准。 

A．监理工程师
B．设计负责人 
C．安装单位
D．建设单位 

【答案】D
【解析】编制设备采购方案，要根据建设项目总体计划和相关设计文件的要求，采购的设备必须符合设计要求。从而使整个设备采购过程符合项目建设的总体计划，设备满足质量要求，设备采购方案最终须获得建设单位的批准。 

12．向厂家订货的设备在制造过程中如需对设备的设计提出修改，应由原设计单位进行设计变更，并由（　  ）审核设计变更文件和处理相关事宜。 

A．原设计负责人
B．建设单位代表
C．总监理工程师
D．采购方负责人 

【答案】C
【解析】在设备制造过程中，如由于设备订货方、原设计单位、建造单位或设备制造单位需要对设备的设计提出修改时，应由原设计单位进行设计变更，并由总监理工程师审核设计变更，及因变更引起的费用增减和制造工期的变化，尤要注意设计变更不得降低设备质量，设计变更应得到建设单位的同意。 

13．《建筑工程施工质量验收统一标准》中，施工质量验收的标准是按照质量控制的（  　）划分的。 

A．工作程序
B．工作分工 
C．系统过程
D．系统目标 

【答案】C
【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准》中，施工质量验收的标准是按照质量控制的系统过程划分的。 

14．在钢筋混凝土工程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，这属于检验批质量的（    　）项目。 

A．主控
 B．一般
C．观感
D．基本 

【答案】B
【解析】一般项目：除主控项目以外的项目都是一般项目。例如混凝土结构工程中，除了主控项目外，“钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍”，“钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，“施工缝的位置应在混凝土的浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。”等都是一般项目。 

15．某工程主体结构钢筋分项已通过质量验收，共20个检验批。验收过程曾出现1个检验批的一般项目抽检不合格、2个检验批的质量记录不完整的情况，该分项工程所含的检验批合格率为（  　）。 

A．85%
 B．90%
 C．95% 
D．100% 

【答案】A
【解析】质量记录完整性的检查，实际是对过稻控制的确认，这是检验批合格的前提。所以合槽率应为1一(1+2)／20=85％。 

16、在分部工程质量验收时，对于观感质量评价结论为“差”的（   ），应通过返修处理进行补救。

A．检验批
B．分项工程
C．检查点
D．控制点

【答案】C
【解析】观感质量验收的检查结果是综合给出质量评价。评价的结论为“好”、“一般”和“差”三种。对于“差”的检查点应通过返修处理等进行补救。 

17、单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论由参加验收单位共同商定后，由（    ）填写，并对总体质量水平做出评价。

A．监理单位
B．建设单位
C．设计单位 
D．施工单位

【答案】B
【解析】单位工程质量施工验收记录由施工单位填写，验收结论由监理(建设)单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量。 

18、施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外型尺寸但能满足安全使用要求的，可按（   ）和协商文件进行验收。

A．技术处理方案
B．设计单位意见
C．设计变更处理
D．质量事故责任

【答案】A
【解析】经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。 

19、施工过程出现质量问题时，监理工程师应立即向施工单位发出（   ），要求其对质量问题进行补救处理。

A．暂停令                     
B．工作联系单

C．会议纪要                   
D．监理通知

【答案】D
【解析】当因施工而引起的质量问题已出现时，应立即向施工单位发出《监理通知》；要求其对质量问题进行补救处理，并采取足以保证施工质量的有效措施后，填报《监理通知回复单》报监理单位。 

20．影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的工程质量事故属于（   　）。 

A．一般工程质量事故             
B．较大质量事故 

C．重大质量事故                 
D．较大质量事故 

【答案】A
【解析】一般质量事故：凡具备下列条件之一者为一般质量事故：①直接经济损失在5000元(含5000元)以上，不满50000元的；②影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。 

21．工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（   　）。

A．积极参与事故调查 
B．要求施工单位提供相应证据 

C．回避参与事故调查             
D．积极协助客观提供相应证据 

【答案】D
【解析】监理工程师在事故调查组展开工作后，应积极协助，客观地提供相应证据，若监理方无责任，监理工程师可应邀参加调查组，参与事故调查；若监理方有责任，则应予以回避，但应配合调查组工作。 

22．施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可（　   ）处理。

A．返工 
B．补强 
C．不作 
D．延后 

【答案】C
【解析】经法定检测单位鉴定合格：例如，某检验批混凝土试块强度值不满足规范要求，强度不足，在法定检测单位，对混凝土实体采用非破损检验等方法测定其实际强度已达到规范允许和设计要求值时，可不做处理。 

23．工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（   　）应予以验收确认。

A．监理工程师
B．事故调查组 
C．业主项目负责人
D．质量监督工程师  

【答案】A
【解析】对于处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定的，监理工程师应予以验收、确认，并应注明责任方主要承担的经济责任。 

24、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（     ）。

A．全数抽样
B．简单随机抽样
C．整群抽样 
D．多阶段抽样

【答案】B
【解析】简单随机抽样又称纯随机抽样、完全随机抽样，是对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样，获取样本的方法。 

25、通过质量控制的动态分析随时了解生产过程中的质量变化情况，预防出现废品。下列方法中，属于动态分析方法的是（    ）。

A．排列图法 
B．直方图法
C．控制图法
D．解析图法

【答案】C
【解析】控制图是在直角坐标系内画有控制界限，描述生产过程中质量波动状态的图形。控制图是典型的动态分析法。 

26、由于分组组数不当可组距确定不当，将形成（    ）直方图。

A．折齿形
B．缓坡形
C．孤岛形
D．双峰形

【答案】A
【解析】直方图分为5种类型：折齿型、缓坡型、孤岛型、双峰型、绝壁型。其中，折齿型是由于分组数不当或者组距确定不当出现的直方图。 

27、质量目标通常依据组织的（     ）制定。

A．质量意识

B．质量方针

C．质量计划

D．质量需求

【答案】B
【解析】质量目标通常依据组织的质量方针制定，并通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。在作业层次，质量目标应是定量的。 

28、质量手册是组织质量工作的“基本法”，是最重要的质量法规性文件，它(      )。

A．具有强制性质

B．提供了详细的质量控制细节

C．属于保密文件

D．涉及的内容只针对大顾客

【答案】A
【解析】质量手册的性质和作用：质量手册是组织质量工作的“基本法”，是组织最重要的质量法规性文件，它具有强制性质。质量手册应阐述组织的质量方针，概述质量管理体系的文件结构并能反映组织质量管理体系的总貌，起到总体规划和加强各职能部门间协调作用。 

29、某项目建筑安装工程费为1000万元，设备工器具购置费为700万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为150万元，建设期利息为60万元，则该项目的静态投资为（     ）万元。

A．2200
B．2300
C．2450
D．2510

【答案】B
【解析】静态投资部分包括建筑安装工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费，该项目的静态投资=1000+700+500+100=2300(万元)。 

30、编制工程概算定额的基础是（     ）。

A．估算指标
B．概算指标
C．预算指标 
D．预算定额

【答案】D
【解析】预算定额是概算定额(指标)编制的基础，也可作为制定招标工程标底、企业定额和投标报价的基础。 

31、按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续费为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17%，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为（     ）万元。

A．1260.00
B．1271.90
C．1321.90
 D．1330.40

【答案】D
【解析】进口设备抵岸价一货价+国外运费+国外运输保险费+银行财务费+外贸手续费+进口关税+增值税+消费税+海关监管手续费=1050+5+15+70+(1050+70)×17％=1330．40(万元)。 

32、建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费中的（     ）。

A．措施费
B．直接工程费
C．企业管理费 
D．现场管理费

【答案】B
【解析】直接工程费用包括：人工费、材料费和施工机械使用费；材料费中的采购和保管费用包括材料的采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。 

33、下列费用中，属于措施项目费的是（     ）。

A．施工降水费
B．总承包服务费
C．工程排污费 
D．社会保障费

【答案】A
【解析】措施项目费包括安全文明施工费；夜间施工增加费；二次搬运费；冬雨季施工增加费；大型机械设备进出场及安拆费；施工排水费；施工降水费等。 

34、某建筑安装工程以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费费率为12%，利润率为4%，计税系数为3.41%。则该工程的含税造价为（     ）万元。

A．9886.82 
B．10238.42
C．12109.77
 D．12821.03

【答案】B
【解析】含税造价=(直接工程费+措施费+间接费+利润)×(1+相应税率)=(81300+500)×(1+12％)×(1+4％)×(1+3．41％)=10238．42(万元)。 

35、某建设项目设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为400万元，建设期两年，建设期内平均价格上涨指数为5%，则该项目的涨价预备费的计算基数应为（     ）万元。

A．600
B．1200
C．1800
D．2200

【答案】C
【解析】涨价预备费的计算基数是建筑安装工程费、设备工器具购置费之和。即计算基数=1200+600=1800(万元)。 

36、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和（     ）的基础上，编制本企业的投标报价定额。

A．项目名称
B．项目特征
C．项目划分
D．项目编码

【答案】C
【解析】国家应制定统一的工程量计算规则、项目划分、计量单位，企业在这三个统一的基础上，在国家定额指导下，结合本企业的管理水平、技术装备程度和工人的操作水平等具体情况，编制本企业的投标报价定额。 

37、土建工程基础定额和安装工程预算定额都属于（     ）。

A．其他直接费定额

B．直接工程费定额

C．间接费定额

D．现场经费定额

【答案】B
【解析】我国目前的土建工程基础定额、安装工程预算定额都属于直接费定额。 

38、措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的（     ）项目。

A．工程暂列
B．工程实体
C．非工程实体
D．分部分项工程

【答案】C
【解析】措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目。 

39、在工程量清单计价模式下，关于确定分部分项工程项目综合单价的说法，正确的是（     ）。

A．若分部分项工程量清单项目特征的描述与设计图纸不符，投标人应按设计图纸确定综合单价

B．综合单价中不需考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用

C．综合单价中应考虑招标人和投标人承担的所有风险费用

D．招标文件中提供了暂估单价的材料，应按暂估单价计入综合单价

【答案】D
【解析】一般而言，为方便合同管理和计价，需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价最好只是材料费，以方便投标人组价。 

40、某项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元/吨。用资金周转率法估算的项目建设投资为（     ）万元。

A．3000
B．30000
C．45000 
D．67500

【答案】B
【解析】C=(Q×P)／T=(4500000 x 100)／1．5=30000(万元)。

41、关于项目总投资中流动资金的说法，正确的是（     ）。

A．流动资金估算一般采用分项祥细估算法

B．流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债

C．项目总投资中的流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金

D．流动资金应列入建设工程造价

【答案】A
【解析】流动资金估算一般是参照现有同类企业的状况采用分项详细估算法，个别情况或者小型项目可采用扩大指标法。 

42、某人以8%单利借出15000元，借款期为3年，收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年，此人在第13年年末可以获得的复本利和是（     ）万元。

A．3.3568
B．3.4209
C．3.5687
D．3.6586

【答案】D
【解析】以7％复利计算时F=P(1+i)n=(15000×8％×3+15000)×(1+7％)10=36586(元)。 

43、某企业用50万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12%，则每年均等的净收益至少应为（    ）万元。

A．7.893 
B．8.849
C．9.056
D．9.654

【答案】B
【解析】A=P(A／P，12％，10)=50×(A／P，12％，10)=8．849(万元)。 

44、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元/件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为（     ）元/件。

A．1400
B．1650
C．2100 
D．2400

【答案】D
【解析】项目盈亏平衡时，销售收入等于总成本，则销量价格=总成本÷预计产量=120000000／50000=2400(元／件)。 

45、宜采用扩大单价法编制建筑工程概算的是（    ）的单位工程。

A．初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确

B．初步设计深度不够，不能准确地计算扩大分部分项工程量

C．有详细的施工图设计资料，能准确地计算分部分项工程量

D．没有初步设计资料，无法计算出工程量

【答案】A
【解析】当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，可采用扩大单价法编制建筑工程概算。 

46、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是（    ）。

A．预算单价法                         B．扩大单价法

C．按设备费百分比形式的概算指标法     D．按每吨设备安装费形式的概算指标法

【答案】D
【解析】概算指标法。当初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全，无法采用预算单价法和扩大单价法时，可采用概算指标编制概算。概算指标形式较多，概括起来主要可按以下几种指标进行计算：①按占设备价值的百分比(安装费率)的概算指标计算；②按每吨设备安装费的概算指标计算。 

47、编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各分项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金，这种编制预算的方法是（    ）。

A．工料单位法                
B．综合单价法

C．全费用单价法              
D．实物单价法

【答案】A
【解析】工料单价分为预算单价法和实物法。预算单价法就是用地区统一单位估价表中的各分项工程工料单价乘以相应的工程量，求和后得到包括人工费、材料费和机械使用费在内的单位工程直接工程费。措施费、间接费、利润、税金可根据统一规定的费率乘以相应的计取基数求得，将上述费用汇总后得到单位工程的施工图预算。 

48、某工程合同价的确定方式为：发包方不需对工程量做出任何规定，承包方在投标时只需按发包方给出的分部分项工程项目及工程范围做出报价，而工程量则按实际完成的数量结算。这种合同属于（    ）。

A．纯单价合同                   
B．可调工程量单价合同

C．不可调值单价合同             
D．可调值总价合同

【答案】A
【解析】纯单价合同是指发包方不需对工程量做出任何限定，承包方在投标时只需按发包方给出的分部分项及工程范围提出报价，合同实施过程中按照实际完场的工程量进行估算的合同。 

49、在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些，某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些。这种报价方法称为（    ）。

A．多方案报价法
B．突然降价法
C．先亏后盈法
D．不平衡报价法

【答案】D
【解析】不平衡报价法就是在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定的比正常水平高一些，某些分部分项的单价定的比正常水平低一些的报价方法。 

50、下列措施中，属于投资控制组织措施的是（    ）。

A．编制投资控制工作流程
B．参与合同修改

C．审核竣工结算                   
 D．对变更方案进行技术经济分析

【答案】A
【解析】施工阶段投资控制的组织措施：①在项目管理班子中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工；②编制本阶段投资控制工作计划和详细的工程流程图。 

51、对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备、保养测量设备等，一般用（    ）进行计量支付。

A．均摊法
B．凭证法
C．估价法
D．分解计量法

【答案】A
【解析】所谓均摊法就是对清单中的某些项目的合同价款，按合同工期平均计量的方法，如监理工程师提供宿舍，保养测量设备，保养气象记录设备，维护工地清洁和整洁等。

52、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为1万m3，合同中约定土方工程单价为20元/ m3，当实际工程量超过估计工程量10%时，需调整单价，单价调为18元/ m3。该工程结算时实际完成土方工程量为1.2万m3，则土方工程款为（    ）万元。

A．21.6
B．23.6
C．23.8 
D．24.0

【答案】C
【解析】土方工程款=1．1×20+0．1×18=23．8(万元)。 

53、某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费：完成业主要求的合同外工作花费3万元；由于业主原因导致工效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障造成人员窝工损失0.5万元。则承包商可索赔的人工费为（    ）万元。

A．2.0
B．3.0
C．5.0
D．5.5

【答案】C
【解析】因完成业主要求合同外工程的花费和人工费的增加都是业主的原因，所以索赔费用为3+2=5万元。 

54、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔（     ）。

A．工期、成本和利润               
B．工期和成本，不能索赔利润

C．工期，不能索赔成本和利润       
D．成本，不能索赔工期和利润

【答案】B
【解析】根据FIDIC(施工合同文件)1999年第一版中承包商可引用的索赔条款的规定，业主原因引起的延误、妨碍、暂停施工，承包商可以要求索赔工期和费用，不能索赔利润。 

55、工程进度款的计算主要涉及（    ）。

A．工程质量的检验和施工进度计划        B．工程量的计量和单价的确定

C．直接费和间接费的计算                D．施工方案和分部分项工程的确定

【答案】B
【解析】工程进度款的计算主要涉及工程量的计算和对应的单价确定方法。 

56、某新建项目包含多个单项工程，则该项目新增固定资产的计算应以（    ）为对象。

A．建设项目                      
B．单项工程

C．单元工程                     
 D．单位工程

【答案】B
【解析】新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象的，当单项工程建成经有关部门验收鉴定合格，正式移交生产或使用，即应计算新增固定资产价值。 

57、在工程建设过程中，影响实际进度的业主因素是（    ）。

A．材料供应时间不能满足需要         
B．不能及时提供施工场地条件

C．不明的水文气象条件               
D．计划安排不周密，组织协调不力

【答案】B
【解析】业主因素包括业主使用要求改变而进行设计变更，应提供的施工场地条件不能及时提供或所提供的场地不能满足工程正常需要，不能及时向施工承包单位或材料供应商付款等。 

58、下列建设工程进度措施中，属于组织措施的是（    ）。

A．采用CM承发包模式
B．审查承包商提交的进度计划

C．办理工程进度款支付手续
D．建立工程变更管理制度

【答案】D
【解析】进度控制的组织措施主要有：①建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工；②建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络；③建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；④建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等；⑤建立图纸审查、工程变更和设计管理制度。 

59、建设工程施工阶段进度控制的主要任务是（    ）。

A．调查和分析工程环境及施工现场条件      B．编制工程年、季、月实施计划

C．进行工程项目工期目标和进度控制决策    D．编制年度竣工投产交付使用计划

【答案】B
【解析】施工阶段进度控制的主要任务包括：编制施工总进度计划，并控制其执行；编制单位工程施工进度计划，并控制其执行；编制年、季、月实施计划，并控制其执行。 

60、建设工程组织流水施工的特点是（    ）。

A．能够充分利用工作面进行施工         
B．各工作队实现了专业化施工

C．单位时间内投入的资源量较少         
D．施工现场的组织管理比较简单

【答案】B
【解析】流水施工方式的特点：①尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短；②各工作队实现了专业施工，有利于提高技术水平和劳动生产率，也有利于提高工程质量等；③专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接；④单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织；⑤为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。 

61、下列流水施工参数中，用来表达流水施工工艺方面进展状态的是（    ）。

A．流水步距
B．流水段
C．流水强度
D．流水节拍

【答案】C
【解析】施工工艺参数包括施工过程和流水强度两个参数。 

62、某建设工程划分为4个施工过程、3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分为4天、6天、4天和2天，则流水步距为（    ）天。

A．2 
B．3
C．4
D．6

【答案】A
【解析】成倍节拍流水施工的流水步距等于流水节拍的最大公约数，即，K=min[4，6，4，2]=2。 

63、某分部工程划分为2个施工过程、3个施工段组织流水施工，流水节拍分为2天、4天、3天和3天、5天、4天，则流水施工工期为（    ）天。

A．12 
B．13
C．14
 D．15

【答案】D
【解析】累加数列错位相减取大差法计算流水步距K=3，流水工期=3+(3+5+4)=15(天)。 

64、关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的是（    ）。

A．工程网络计划中至少有一条关键线路       B．关键线路是指总持续时间最短的线路

C．关键线路在网络计划执行过程中不会转移   D．关键线路上工作的总时差必然为零

【答案】A
【解析】关键线路是总持续时间最长的线路；关键线路在网络计划执行过程中会转移，计划工期不等于计算工期，关键线路上的工作的总时差不等于0。 

65、在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的（    ）。

A．总时距
B．持续时间
C．间歇时间
D．总时差

【答案】D
【解析】对于同一项工作而言，自由时差不会超过总时差。 

66、某工程网络计划中，工作E的持续时间为6天，最迟完成时间为第28天。该工作有三项紧前工作，其最早完成时间分别为第16天、第19天和第20天，则工作E的总时差是（    ）天。

A．1 
B．2
C．3
D．6

【答案】B
【解析】工作E的最早开始时间是max{16，19，20}=20，工作E的总时差=28—6—20=2(天)。 

67、某工程双代号网络计划中，工作M的持续时间为5天，相关节点的最早时间和最迟时间如下图，则工作M的总时差是（    ）天。

[image: image2.jpg]



A．1
 B．2
C．3
D．4

【答案】C
【解析】工作M的总时差TF3~4=LT4—ET3—D3~4=10—2—5=3(天)。 

68、工程网络计划中，关键工作是指（    ）的工作。

A．最迟完成时间与最早完成时间的差值最小  B．双代号时标网络计划中无波形线

C．单代号网络计划中时间间隔为零          D．双代号网络计划中两端节点均为关键节点

【答案】A
【解析】最迟完成时间与最早完成时间的差值 就是该工作的总时差，总时差最小的工作为关键工作。 

69、某工程比代号时标网络计划如下图所示，因工作B、D、G和J共用一台施工机械而必须顺序施工，在合理安排下，该施工机械在现场闲置（    ）天。
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A．0
 B．1
C．2
D．3

【答案】B

【解析】安排B工作第3天进场开始施工，虽影响D工作的开始时间但未影响总工期，施工顺序按照B—D—J—G，施工机械在现场闲置只有D工作于J工作之间的一天。 

70、工程网络计划工期优化的基本方法是通过（    ）来达到优化目标。

A．改变非关键工作之间的逻辑关系       
B．压缩非关键工作的持续时间

C．改变关键工作之间的逻辑关系         
D．压缩关键工作的持续时间

【答案】D
【解析】工期优化是通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目的的。 

71、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作是（    ）。

[image: image4.jpg]



A．工作A和工作D                 
B．工作C和工作D

C．工作A和工作E                 
D．工作C和工作E

【答案】B
【解析】通过时间参数计算，关键工作是C、D、F。 

72、某混凝土工程计划进度与实际进度如下图所示，以总量的百分比计，该图表明本工程（    ）。
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A．第1周内实际进度超前5%              B．第3周内实际进度超前2%

C．第4周内实际进度拖后1%              D．第5周内实际进度拖后2%

【答案】B
【解析】第1周内实际进度拖后2％；第四周内实际进度拖后8％；第5周内实际进度拖后1％。 

73、某工程双代号时标网络计划执行第5周末时，实际进度前锋线如下图所示。从图中可以看出（    ）。
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A．工作D拖延2周，不影响工期        
 B．工作E拖延1周，影响工期1周

C．工作F拖延2周，影响工期2周       
D．工作D拖延3周，不影响后续工作

【答案】C
【解析】工作F是关键工作，拖延2周，影响总工期2周。 

74、通过改变某些工作间逻辑关系的方法调整进度计划，应选择（    ）。

A．具有工艺逻辑关系的有关工作     
B．超过计划工期的非关键线路上的有关工作

C．可以增加资源投入的有关工作     
D．持续时间可以压缩的有关工作

【答案】B
【解析】通过改变某项工作问逻辑关系的方法调整进度计划时，应选择可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路的有关工作。 

75、关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是（    ）。

A．编制切实可靠的设计总进度计划      
B．落实设计工作技术经济责任制

C．按照设计技术经济定额进度考核      
D．审查设计进度计划的合理性和可行性

【答案】D
【解析】监理单位的进度控制，在设计工作开始前，首先应由监理工程师审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性。 

76、确定施工进度控制目标时需要考虑的因素是（    ）。

A．工程项目的技术和经济可行性         
B．各类物资储备时间和储备量计划

C．设计总进度计划对施工工期的要求     
D．工程难易程度和工程条件落实情况

【答案】D
【解析】确定施工进度控制目标的主要依据有：建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等。 

77、施工进度计划实施中常用的检查方式是（    ）。

A．不定期地现场实地抽查和监督    
B．召开施工单位负责人参加的现场会议

C．定期收集工程绩效报表资料     
 D．邀请建设单位管理人员面对面交流

【答案】B
【解析】施工进度的检查方式：定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料；由驻地监理人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况；由监理工程师定期组织现场施工负责人召开现场会议。 

78、下列施工进度控制工作中，属于监理工程师工作的是（    ）。

A．编制单位工程施工进度计划    
B．按年、季、月审核施工总进度计划

C．组织现场协调会              
D．审批工期廷误事宜

【答案】C
【解析】监理工程师施工进度控制的主要工作内容：（1）编制施工进度控制工作细则；（2）编制或审核施工进度计划；（3）按年、季、月编制工程综合计划；（4）下达工程开工令；（5）协助承包单位实施进度计划；（6）监督施工进度计划的实施；（7）组织现场协调会；（8）签发工程进度款支付凭证；（9）审批工程延期；（10）向业主提供进度报告；（11）督促承包单位整理技术资料；（12）签署工程竣工报验单、提交质量评估报告；（13）整理工程进度资料；（14）工程移交。 

79、工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是（    ）。

A．增加工作面，组织更多的施工队伍      B．对所采取的技术措施给予经济补偿

C．采用更先进的施工方法                D．改善外部配合条件

【答案】C
【解析】工程施工过程中，缩短某些工作的持续时间的技术措施有：①改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；②采用更先进的施工方法，以减少施工过程的数量(如将现浇框架方案改为预制装配方案)；③采用更先进的施工机械。 

80、关于工程延期审批原则的说法，正确的是（    ）。

A．导致工期拖延确实属于承包单位的原因

B．工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上

C．承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出意向通知

D．批准的工程延期必须符合实际情况

【答案】D
【解析】监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：合同条件、影响工期、实际情况。 

二、多项选择题：

81.工程材料是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。工程材料包括（   　）。

A.建筑材料              
B.构配件

C.施工机具设备          
D.半成品

E.各类测量仪器

【答案】ABD
【解析】工程材料泛指构成实体的各类建筑材料、构配件、半成品等。 

82.监理工程师在工程质量控制过程中应遵循的原则有（　   ）。

A.坚持以人为核心          
B.坚持质量第一

C.坚持旁站监理            
D.坚持质量标准

E.坚持科学公正

【答案】ABDE
【解析】监理工程师在工程质量控制中，应遵循以下几条原则：①坚持质量第一的原则；②坚持以人为核心的原则；③坚持以预防为主的原则；④坚持质量标准的原则；⑤坚持科学，公正，守法的职业道德规范。 

83.监理工程师对施工图进行审核的主要内容有（   　）。

A.建筑、结构、工艺流程、设备、水电自控等设计内容

B.满足城规、环境、消防、卫生等要求情况

C.各专业设计的协调一致情况

D.施工可行性

E.施工单位是否具有施工图所列各种标准图集

【答案】ABCD
【解析】监理工程师对施工图进行审核的主要内容有：（1）图纸的规范性；（2）建筑造型与立面设计；（3）平面设计；（4）空间设计；（5）装修设计；（6）结构设计；（7）工艺流程设计；（8）设备设计；（9）水、电、自控等设计；（10）城规、环境、消防、卫生等要求满足情况；（11）各专业设计的协调一致情况；（12）施工可行性。 

84．“按图施工”是工程质量控制的一项重要原则，施工图必须（   　），才能作为施工的依据。

A.经过设计单位正式签署          
B经过工程监理单位核准

C.获得质量监督机构认可          
D.得到建设单位的同意

E.进行设计交底和会审 

【答案】AD
【解析】施工图纸合法性的认定：施工图纸是否经设计单位正式签署。是否按规定经有关部门审核批准，是否得到建设单位的同意。 

85.监理工程师对承包单位现场劳动组织的控制内容包括（　    ）。

A.操作人员数量            
B.作业团队管理方式

C.相应工种配置            
D.管理人员到岗情况

E.各项规章制度健全情况

【答案】ACDE
【解析】现场劳动组织的控制：①操作人员；②管理人员到位；③相关制度要健全。其中，操作人员的控制指从事作业活动的操作者数量必须满足作业活动的需要，相应工种配置能保证作业有序持续进行，不能因人员数量及工程配置不合理而造成停顿。 

86.承包单位在施工作业技术活动运行过程中，所实施的质量控制内容有（    　）。

A.作业技术交底              
B.质量控制点的设置

C.技术复核                  
D.见证取样送检

E.施工质量记录资料管理

【答案】CDE
【解析】作业技术活动运行过程的控制包括：承包单位的自检与专检工作的监控；技术复核工作监控；见证取样送检工作的监控；工程变更的监控；见证点的实施控制；级配管理质量监控；计量工作质量监控；质量记录资料的监控；工地例会的管理；停、复工令的实施。 

87.设备安装前，监理工程师对设备基础检查验收的内容包括（　    ）。

A.所选择的测点是否有足够的代表性       B.放置垫铁部位的表面是否凿平

C.所有预埋件的数量是否正确             D.所有预埋件的位置是否正确

E.是否制定了预防设备失稳倾覆的措施

【答案】BCD
【解析】设备基础的质量控制：设备在安装就位前，安装单位应对设备基础进行检验，在其自检合格后提请监理工程师进行检查。一般是检查基础的外形几何尺寸、位置、混凝土强度等项。对大型设备基础应审核土建部门提供的预压及沉降观测记录，如无沉降记录时，应进行基础预压，以免设备在安装后出现基础下沉和倾斜。监理工程师对设备基础检查验收时还应注意：①所在基础表面的模板、地脚螺栓、固定架及露出基础外的钢筋等，必须拆除，基础表面及地脚螺栓预留孔内油污、碎石、泥土及杂物、积水等，应全部清除干净，预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好，放置垫铁部位的表面应凿平。②所有预埋件的数量和位置要正确。对不符合要求的质量问题，应指令承包单位立即进行处理，直至检验合格为止。 

88.在单位工程质量竣工验收时，要检查建筑与结构工程安全和功能检验资料，核查的重点包括主要功能抽查记录中的（    　）。

A.屋面淋水试验记录                
B.隐蔽工程验收记录

C.地下室防水效果检查记录          
D.新材料新工艺施工记录

E.建筑物沉降观测测量记录

【答案】ACE
【解析】建筑与结构：屋面淋水试验记录；地下室防水效果检查记录；有防水要求的地面蓄水试验记录；建筑物垂直度、标高、全高测量记录；抽气(风)道检查记录；幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告；建筑物沉降观测测量记录；节能、保温测试记录；室内环境检测报告。 

89.在执行《建筑工程施工质量验收统一标准》和各专业验收规范体系的过程中，还需要依托相关质量技术支持体系，该体系主要包括（   　）。

A.政府质量监督管理体系               
B.工法与施工工艺标准

C.施工操作规程                       
D.企业管理工作标准

E.现场检测方法标准

【答案】BCDE

【解析】
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90.在建设工程质量验收时，室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位（子单位）工程，室外工程的子单位包括（　   ）。

A.附属建筑工程               
B.智能工程

C.道路工程                   
D.给排水与采暖工程

E.电气工程

【答案】ADE

【解析】
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91.工程质量问题处理完毕，监理工程师应组织相关人员写出质量问题处理报告，其主要内容包括（   　）。

A.基本处理过程描述             
B.施工方提供的有关数据及资料

C.质量问题处理依据             
D.施工方对质量问题的处理方案

E.对处理结果的检查、鉴定和验收结论

【答案】ACE
【解析】质量问题处理完毕，监理工程师应组织有关人员对处理的结果进行严格的检查、鉴定和验收，写出质量问题处理报告，报建设单位和监理单位存档。主要内容包括：①基本处理过程描述；②调查与核查情况，包括调查的有关数据、资料；③原因分析结果；④处理的依据；⑤审核认可的质量问题处理方案；⑥实施处理中的有关原始数据、验收记录、资料；⑦对处理结果的检查、鉴定和验收结论；⑧质量问题处理结论。 

92、工程质量事故的特点主要有（     ）。

A．复杂性            
 B．严重性

C．可变性             
D．经济性

E．多发性

【答案】ABCE
【解析】工程质量事故的特点主要有：复杂性、严重性、可变性、多发性。 

93、排列图是质量管理的重要工具之一，它可用于（     ）。

A．分析造成选题问题的薄弱环节             B．寻找生产不合格品最多的关键过程

C．分析比较各单位技术水平和质量管理水平   D．分析费用、安全问题

E．分析质量特性的分布规律

【答案】ABCD
【解析】排列图的主要应用有：①按不合格点的内容分类，可以分析出造成质量问题的薄弱环节；②按生产作业分类，可以找出生产不合格品最多的关键过程；③按生产班组或单位分类，可以分析比较各单位技术水平和质量管理水平；④将采取提高质量措施前后的排列图对比，可以分析措施是否有效；⑤此外还可以用于成本费用分析、安全问题分析等。 

94、质量管理体系评价应包括（     ）。

A．质量管理体系的过程评价          
B．质量管理体系的审核

C．质量管理体系的评审              
D．质量管理体系的改进

E．自我评定

【答案】ABCE
【解析】质量管理体系评价应包括：质量管理体系的过程评价；质量管理体系的审核；质量管理体系的评审；自我评定。 

95、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务有（     ）。

A．对造价目标进行风险分析            
B．进行环境影响评价

C．协助业主签订咨询合同              
D．协商确定工程变更价款

E．为处理费用索赔提供证据

【答案】ADE
【解析】在施工阶段，依据施工合同有关条款、施工图、对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策。从造价、项目的功能要求、质量和工期方面审查工程变更的方案，并在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款。按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工量计算和工程款支付。建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施。收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。按施工合同的有关规定进行竣工结算，对竣工结算的价款总额与建设单位和承包单位进行协商。 

96、建筑安装工程费用直接工程费中的人工费包括生产工人的（     ）。

A．工伤保险费               
B．劳动保护费

C．医疗保险费               
D．因气候影响的停工工资

E．流动施工津贴

【答案】BDE
【解析】人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用，包括以下内容：①基本工资：是指发放给生产工人的基本工资。②工资性补贴：是指按规定标准发放的物价补贴，煤、燃气补贴，交通补贴，住房补贴，流动施工津贴等。③生产工人辅助工资：是指生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资，包括职工学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳时间的工资，病假在6个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。④职工福利费：是指按规定标准计提的职工福利费。⑤生产工人劳动保护费：是指按规定标准发放的劳动保护用品的购置费及修理费，徒工服装补贴、防暑降温费、在有碍身体健康环境中施工的保健费用等。 

97、下列费用中，属于建筑安装工程费用施工机械使用费的有（     ）。

A．机械折旧费              
B．机械大修理费

C．机械经常修理费          
D．大型机械进出场及安拆费

E．机械操作人员工资

【答案】ABCE
【解析】施工机械使用费包括：机械折旧费，机械大修理费，经常修理费，安拆费及场外运输费，人工费，燃料动力费，养路费及车船使用税。 

98、引进技术和进口设备其他费包括（     ）。

A．外贸手续费                      
B．银行手续费

C．国外工程技术人员来华费用       
 D．分期或延期付款利息

E．进口设备检验鉴定费用

【答案】CDE
【解析】引进技术和进口设备其他费包括出国人员费用，国外工程技术人员来华费用、技术引进费、分期或延期付款利息、担保费、进口设备检验鉴定费用。 

99、关于编制工程量清单其他项目报价的说法，正确的有（     ）。

A．暂列金额按招标人在其他项目清单中列出的金额填写

B．材料暂估价由投标人根据实际情况自主确定

C．总承包服务费由投标人根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定

D．专业工程暂估价由投标人根据施工组织设计或施工方案自主确定

E．计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，由投标人自主确定综合单价并计算计日工费用

【答案】ACE
【解析】专业工程暂估价表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价；材料暂估价表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料，工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料，工程设备暂估价计入工程量清单综合单价报价中，故B、D项错误。 

100、采用工程量清单计价模式时，不得作为竞争性费用的有（     ）。

A．安全文明施工费             
B．其他项目费

C．规费                      
 D．税金

E．风险费用

【答案】ACD
【解析】安全文明施工费、规费和税金不得作为竞争性费用。 

101、下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有（     ）。

A．总投资收益率                
B．财务内部收益率

C．利息备付率                  
D．财务净现值

E．资产负债率

【答案】CE
【解析】偿债能力分析指标包括资产负债率、利息备付率和偿债备付率。 

102、产量的盈亏平衡分析的假定条件是：在一定时期内，（     ）都保持不变。

A．固定成本                 
B．单位产品的销售价格

C．生产数量                 
D．生产产品的需求量

E．单位产品的可变成本

【答案】ABE
【解析】产量的盈亏平衡分析是假定在一定时期内，固定成本、单位产品的销售价格和变动成本都保持在一个确定的量值条件下所进行的分析。 

103、价值工程中的方案评价应包括（     ）。

A．技术评价                
B．生态评价

C．经济评价                
D．国民经济效益评价

E．社会评价

【答案】ACE
【解析】价值工程方案评价可分为概率评价和详细评价，均应包括技术评价、经济评价和社会评价等方面的内容。 

104、适宜采用固定总价合同的工程有（     ）。

A．招标时的设计深度已达到施工图设计要求、图纸完整齐全的工程

B．规模较小、技术不太复杂的中小型工程

C．没有施工图、工程量不明、急于开工的紧迫工程

D．工期长、技术复杂、不可预见因素较多的工程

E．合同工期短的工程

【答案】ABE
【解析】固定总价合同的适用条件一般为：①招标时的设计深度已达到施工图设计要求，工程设计图纸完整齐全，项目范围及工程量计算依据确切，合同履行过程中不会出现较大的设计变更，承包方依据的报价工程量与实际完成的工程量不会有较大的差异。②规模较小，技术不太复杂的中小型工程，承包方一般在报价时可以合理地预见到实施过程中可能遇到的各种风险。③合同工期较短，一般为工期在一年之内的工程。 

105、关于招标控制价的说法，正确的有（     ）。

A．招标控制价是招标人对招标工程限定的最高工程造价

B．招标人应在招标文件中如实公布招标控制价

C．招标控制价可以进行上浮或下浮

D．招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容

E．招标控制价应在开标时公布

【答案】ABD
【解析】招标人应在招标文件中如实公布招标控制价，不得对所编制的招标控制价进行上浮或下调。 

106、下列产生投资偏差的原因中，属于监理工程师纠偏的重点有（     ）。

A．物价上涨原因               
B．设计原因

C．业主原因                   
D．施工原因

E．客观原因

【答案】BC
【解析】纠偏的主要对象是业主原因和设计原因造成的投资偏差。 

107、工程价款的动态结算方法有（     ）。

A．固定综合单价法           
B．按主材计算价差法

C．调值公式法              
 D．工料单价法

E．竣工调价系数法

【答案】BCE
【解析】工程价款的动态结算方法有按实际价格结算法、按主材计算价差、主料按抽料计算价差、竣工调价系数法、调值公式法。 

108、在建设工程项目竣工决算时，计入新增固定资产价值的有（     ）。

A．工程监理费                
B．联合试运转费

C．建设期利息               
 D．土地出让金

E．工程保险费

【答案】ABCE
【解析】新增固定资产价值的构成：①第一部分工程费用，包括设备及工器具费用、建筑工程费、安装工程费；②固定资产其他费用，主要有建设单位管理费、勘察设计费、研究试验费、工程监理费、工程保险费、联合试运转费、办公和生活家具购置费及引进技术和进口设备的其他费用等；③预备费；④融资费用，包括建设期利息及其他融资费用。 

109、编制建设工程设计作业进度计划的依据有（     ）。

A．规划设计条件和设计基础资料      
B．施工图设计工作进度计划

C．单位工程设计工日定额             
D．初步设计审批文件

E．所投入的设计人员数

【答案】BCE
【解析】为了控制各专业的设计进度，并作为设计人员承包设计任务的依据，应根据施工图设计工作进度计划、单位工程设计工日定额及所投入的设计人员数，编制设计作业进度计划。 

110、采用横道图表示工程进度计划的缺点有（     ）。

A．不能反映工程费用与工期之间的关系        B．不能计算各项工作的持续时间

C．不能反映影响工期的关键工作和关键线路    D．不能明确反映各项工作之间的逻辑关系

E．不能进行进度计划的优化和调整

【答案】ACD
【解析】横道图的缺点：不能明确的反映出各项工作间错综复杂的相互关系；不能明确的反映出影响工期关键工作和关键线路；不能明确反映出工作所具有的机动时间；不能反映工程费用与工期之间的关系。 

111、建设工程组织流水施工时，流水步距的大小取决于（     ）。

A．参加流水的施工过程数          
 B．施工段的划分数量

C．施工段上的流水节拍             
D．参加流水施工的作业队数

E．流水施工的组织方式

【答案】CE
【解析】流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。 

112、采用加快的成倍节拍流水施工方式的特点有（     ）。

A．相邻专业工作队之间的流水步距相等     B．不同施工过程的流水节拍成倍数关系

C．专业工作队数等于施工过程数           D．流水步距等于流水节拍的最大值

E．各专业工作队能够在施工段上连续作业

【答案】ABE
【解析】加快的成倍节拍流水施工的特点如下：①同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系；②相邻专业工作队的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数(K)；③专业工作队数大于施工过程数，即有的施工过程只成立一个专业工作队，而对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目：④各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。 

113、某单位工程双代号网络计划如下图所示。图中错误有（     ）。
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A．多个起点节点                    
 B．多个终点节点

C．存在多余虚工作                  
 D．节点编号有误

E．存在循环回路

【答案】AD
【解析】1、2两个起点；一条箭线其箭头节点的编号大于箭尾的节点编号，故节点编号6、7应互换。 

114、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标明每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明（     ）。

A．工作1-3的自由时差为2            
B．工作2-5为关键工作

C．工作2-4的自由时差为1            
D．工作3-6的总时差为零

E．工作4-7为关键工作

【答案】ABD
【解析】根据计算结果知，工作2～4的自由时差为0，工作4～7为非关键工作。 

115、工程网络计划中的关键线路是指（     ）的线路。

A．单代号搭接网络计划中时间间隔均为零    B．双代号时标网络计划中时距均为零

C．单代号网络计划中由关键工作组成        D．双代号网络计划中由关键节点组成

E．双代号时标网络计划中无波形线

【答案】ACE
【解析】工程网络计划过程中的关键工作，双代号网络图中各项工作的持续时间总和最大的线路就是关键线路。由关键节点组成的线路不一定是关键线路。单代号网络图中相邻两项关键工作之间时间间隔为零而构成的线路就是关键线路。 

116、工程网络计划的优化目标有（     ）。

A．降低资源强度                        
B．使计算工期满足要求工期

C．寻求工程总成本最低时的工期安排      
D．工期不娈条件下资源需用量均衡

E．资源限制条件下工期最短

【答案】BCDE
【解析】工程网络计划的优化目标是：工期优化，是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期的过程；费用优化，是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程；资源优化分两种：“资源有限，工期最短”和“工期固定，资源均衡”。 

117、建设工程进度调整系统过程中的工作内容有（     ）。

A．进度计划执行中的跟踪检查               B．实际进度数据的加工处理

C．分析偏差对后续工作及总工期的影响       D．确定工期和后续工作的限制条件

E．实际进度与计划进度的对比

【答案】CD
【解析】进度调整的系统工程：分析进度偏差产生的原因、分析进度偏差对后续工作和总工期的影响、确定后续工作和总工期的限制条件、采取措施调整进度计划、实施调整后的进度计划。 

118、某钢筋工程计划进度和实际进度S曲线如下图所示，从图中可以看出（    ）。
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A．第1天末该工程实际拖欠的工程量为120吨  B．第2天末实际进度比计划进度超前1天

C．第3天末实际拖欠的工程量60吨           D．第4天末实际进度比计划进度拖后1天

E．第4天末实际拖欠工程量70吨

【答案】CDE
【解析】第一天末该工程实际超前的工程量是120吨。 

119、建设工程物资储备计划的编制依据有（     ）。

A．物资供应计划                
B．物资供应方式

C．物资需求计划                
D．场地条件

E．市场供应信息

【答案】BCD
【解析】物资储备计划的编制依据是物资需求计划、储备定额、储备方式、供应方式、场地条件等。 

120、编制施工总进度计划的工作内容有（     ）。

A．确定施工作业场地范围                B．计算工程量

C．确定各单位工程的施工期限            D．计算劳动量和机械台班数

E．确定各分部分项工程的相互搭接关系

【答案】BCE
【解析】施工总进度计划的编制步骤和方法：计算工程量、确定各单位工程的施工期限、确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系、编制初步施工总进度计划、编制正式施工总进度计划。 
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